

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	28.X.13	4.XI.13	11.XI.13	18.XI.13	25.XI.13	2.XII.13	9.XII.13	16.XII.13	23.XI.13								
					P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
1	Druztová- vodovod	35 dní	4.11.13	20.12.13																	
2	Řad D1-3 (délka 360,00m , D110)	5 dní	20.11.13	26.11.13																	
3	Řad D1-4 (délka 152,60m , D110)	3 dní	4.12.13	6.12.13																	
4	Řad D1-3-1 (délka 224,50 m, D110)	5 dní	27.11.13	3.12.13																	
5	Řad D1-3-3 (délka 368,00m , D110)	5 dní	9.12.13	13.12.13																	
6	Řad D1-3-33 (délka 265,50m , D110)	5 dní	16.12.13	20.12.13																	
7	Řad D1 (hlavní komunikace) (délka 230,00m , D110)	5 dní	4.11.13	8.11.13																	
8	Řad D1 (místní komunikace) (délka 542,00m , D110)	7 dní	11.11.13	19.11.13																	

